

Số: 103 /TT-SKHĐT

Gia Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình
Nhà bảo tàng + Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng và các
hạng mục phụ thuộc Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng Vườn quốc gia Kon
Ka Kinh giai đoạn 2011-2020

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây
dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn
thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Gia
Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh
Gia Lai; Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân
sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND
ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư sử
dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư
phát triển nguồn ngân sách nhà nước, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014;

Căn cứ Quyết định 1357A/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh
về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
giai đoạn 2011-2020;

Theo Quyết định số 56/QĐ-VQG ngày 09/5/2014 của Giám đốc Vườn quốc gia
Kon Ka Kinh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình
Nhà bảo tàng + Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng và các hạng
mục phụ thuộc Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tại Tờ trình số 23/TTr-VQG ngày
12/5/2014,

Sau khi kiểm tra, thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình trên theo đúng
quy định pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu
thầu xây dựng công trình với nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

a. Phân công việc đã tổ chức thực hiện: 274.174.000 đồng, gồm chi phí khảo sát
xây dựng; lập thiết kế, dự toán; thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán..

b. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 215.353.000 đồng, gồm chi phí quản lý dự án; phê duyệt quyết toán; dự phòng.

c. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: 6.075.473.000 đồng, nội dung các gói thầu như sau:

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A. Dịch vụ tư vấn							
Gói 01	Tư vấn lập HSMT, HSYC phân tích đánh giá HSDT, HSDX xây lắp, thiết bị	19.451.000	Ngân sách cấp	Chi định thầu	Quý 2 năm 2014	Trọn gói	Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu
Gói 02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	149.214.000	Ngân sách cấp	Chi định thầu	Quý 2 năm 2014	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
Gói 03	Tư vấn kiểm toán	41.163.000	Ngân sách cấp	Chi định thầu	Quý 4 năm 2014	Trọn gói	30 ngày
B. Mua sắm hàng hóa							
Gói 04	Bảo hiểm công trình	14.093.000	Ngân sách cấp	Chi định thầu	Quý 2 năm 2014	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
C. Xây lắp							
Gói 05	Xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt kim thu sét	5.592.837.000	Ngân sách cấp	Đấu thầu rộng rãi	Quý 2 năm 2014	Theo đơn giá (Áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định)	150 ngày
Gói 06	Xây dựng, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	258.715.000	Ngân sách cấp	Chi định thầu	Quý 2 năm 2014	Trọn gói	60 ngày

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Đăng tải kế hoạch đấu thầu trên báo Đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và kế hoạch đấu thầu được phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu, chất lượng và tiến độ thực hiện công trình. Trường hợp chậm trễ dẫn đến tăng vốn đầu tư, chủ đầu tư tự cân đối bổ sung.

- Thẩm định giá các vật tư, trang thiết bị có đơn giá tạm tính trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu theo đúng các quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Tổ chức triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình trên để chủ đầu tư có cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TĐ&GSĐT.

Q. GIÁM ĐỐC



Hồ Phước Thành