

Số: *102* /TTr-SKHĐT

Gia Lai, ngày *19* tháng *5* năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình  
Trụ sở HĐND - UBND thị xã An Khê

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai; Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở HĐND - UBND thị xã An Khê;

Theo Quyết định số 847a/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND thị xã An Khê về việc phân bổ vốn đầu tư cho công trình Trụ sở HĐND - UBND thị xã An Khê;

Theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Trụ sở HĐND - UBND thị xã An Khê;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Khê tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 28/4/2014,

Sau khi kiểm tra, thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình trên theo đúng quy định pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình với nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

a. Phân công việc đã tổ chức thực hiện: 830.230.000 đồng, gồm chi phí khảo sát xây dựng; lập dự án đầu tư; lập thiết kế, dự toán; thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán; thẩm định giá; thẩm định dự án đầu tư.

b. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

c. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: 16.548.858.000 đồng, nội dung các gói thầu như sau:

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>A. Dịch vụ tư vấn</b>							
Gói 01	Tư vấn lập HSMT, HSYC phân tích đánh giá HSDT, HSDX xây lắp, thiết bị	49.750.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Chi định thầu	Quý 2 năm 2014	Trọn gói	Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu
Gói 02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	367.115.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Chi định thầu	Quý 2 năm 2014	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
Gói 03	Tư vấn kiểm toán	86.509.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Chi định thầu	Quý 3 năm 2015	Trọn gói	60 ngày
<b>B. Mua sắm hàng hóa</b>							
Gói 04	Cung cấp trang thiết bị văn phòng	1.112.111.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Chi định thầu	Quý 2 năm 2015	Trọn gói	60 ngày
Gói 05	Bảo hiểm công trình	39.017.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Chi định thầu	Quý 2 năm 2014	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
<b>C. Xây lắp</b>							
Gói 06	Xây dựng các hạng mục công trình; cung cấp kim thu sét, máy điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng	13.665.528.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Đấu thầu rộng rãi	Quý 2 năm 2014	Theo đơn giá (Áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)	420 ngày
Gói 07	Xây dựng, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC, báo cháy tự động	537.089.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Chi định thầu	Quý 2 năm 2015	Trọn gói	60 ngày
Gói 08	Xây dựng, cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng Lan, thông tin liên lạc, truyền hình	691.739.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Chi định thầu	Quý 2 năm 2015	Trọn gói	60 ngày

## 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Đăng tải kế hoạch đấu thầu trên báo Đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và kế hoạch đấu thầu được phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về kết quả lựa

chọn nhà thầu, chất lượng và tiến độ thực hiện công trình. Trường hợp chậm trễ dẫn đến tăng vốn đầu tư, chủ đầu tư tự cân đối bổ sung.

- Thẩm định giá các vật tư, trang thiết bị có đơn giá tạm tính trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đối với các gói thầu triển khai thực hiện trong năm 2014 chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn đã được UBND thị xã An Khê phân bổ tại Quyết định số 847a/QĐ-UBND, ngày 14/3/2014 về việc phân bổ vốn đầu tư cho công trình trụ sở HĐND-UBND thị xã An Khê. Căn cứ vốn bố trí kế hoạch năm 2015 của UBND tỉnh giao hoặc Chủ đầu tư tự cân đối từ nguồn ngân sách Thị xã thì mới tiếp tục thực hiện phần khối lượng kế tiếp để hoàn thành công trình, để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Gói thầu số 03 - Tư vấn kiểm toán, chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

- Tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu theo đúng các quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Tổ chức triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình trên để chủ đầu tư có cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT-TĐ&GSĐT.

**Q. GIÁM ĐỐC**



**Hồ Phước Thành**